

ALLEGATA PROPOSTA PROT. 08 DEL
09/10/2024 PRESENTATA DAL PROPONENTE
RUP DOTT. ING. MARIO FABIO SARDO



CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 52 DEL 09/10/2024

Oggetto: *“Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino “Rubino” finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell’automazione della rete. Il stralcio CUP: B64H20001230001 Approvazione dello Stato Finale.*

L’anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di 10 in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell’Assessore regionale all’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 2/GAB del 09/10/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell’accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Dirigente dell’Area Tecnica (Dott. Ing. Mario Fabio Sardo) che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Dirigente dell’Area Tecnica (Dott. Ing. Mario Fabio Sardo) di regolarità contabile e di copertura finanziaria dal responsabile Settore e dal Direttore Generale dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpato consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 08 del 09/10/2024 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Baldassare Giarraputo)

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI
UFFICIO/AREA/SERVIZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 08 del 09/10/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: *“Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete. Il stralcio CUP: B64H20001230001 Presa d'atto dello Stato Finale.*

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il provvedimento n. 82 del 06/05/2020 del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, con il quale è stato affidato all' Ing. Mario Fabio Sardo, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete.” II° Stralcio;

VISTA la delibera consortile n° 14 del 12.05.2020 con la quale si è incaricato l' Ing. Luigi De Boni, legale rappresentante dell'associazione professionale SIA Studio Ingegneri Associati con sede in Milano, della redazione del progetto esecutivo riguardante i lavori di “Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete.” II° Stralcio.

VISTO il decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento del MIPAAF prot. 0275043 del 17/06/2022 acquisito al protocollo consortile in data 17 Giugno 2022 al n. 1913;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 27/06/2022 del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, avente per oggetto: "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete. II° Stralcio CUP B64H20001230001- Presa D'atto Decreto di Concessione del Contributo pubblico di finanziamento Prot. 0275043 del 17/06/2022;

DATO ATTO che il CUP è il n. B64H20001230001 ed il CIG è il n. 932548627F;

VISTO il provvedimento N° 57 del 22/12/2022 con il quale si è deliberato di aggiudicare ai sensi dell'art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla **CELI ENERGIA srl** con sede in Santa Ninfa 91029 (TP) via Francesco Crispi n. 41 P.IVA 02371850815;

VISTO il Contratto d'Appalto firmato in data 14 Marzo 2023 con la ditta CELI ENERGIA S.r.l. con sede in Santa Ninfa 91029 (TP) via Francesco Crispi n. 41 P.IVA 02371850815, successivamente CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SPA (giusto verbale di assemblea registrato a Marsala il 19/12/2022 al n. 5179 serie 1/T n. 11802 del rep. e n. 6808 della raccolta trasmesso dall'impresa con nota pec del 04/01/23), registrato fiscalmente l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trapani in data 28/03/2023 al n. 279/1 Serie 3.

VISTO il verbale del 03/04/2023, acquisito al protocollo consortile al n. 966 del 03/04/2023, con la quale sono stati consegnati i lavori di che trattasi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione n. 229953 del 3 maggio 2023, acquisito al protocollo consortile n. 1260 del 04/05/2023, con cui è stato rideterminato il quadro economico a seguito di gara in favore dell'impresa Celi Energia e Costruzioni S.r.l. (CIG 932548627F) con un ribasso del 30,105%, per un finanziamento massimo ammissibile di € 4.359.281,40 comprensivo di accantonamento ex art 3 commi 3 e 5 delle Linee Guida pari ad € 286.909,22, determinando un importo di € 874.869,19 per economie di gara;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 06/02/2024, con il quale si è preso atto e approvato la Perizia di Variante n. 1 ed il relativo Quadro Economico Febbraio 2024, redatta *ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) del D. Lgs 50/2016*, comprendente piccole modifiche necessarie per consentire maggiore fruibilità e funzionalità dell'opera;

VISTO il Decreto MIPAAF – DISR 01 – Prot. Uscita n. 0082703 del 20/02/2024, acquisito al protocollo consortile n. 397 del 21/02/2024, con la quale decreta di prendere Atto della nuova configurazione progettuale a seguito della Perizia di Variante n. 1 rideterminando il quadro economico di spesa del progetto "Lavori di manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete" II° stralcio - per l'importo di €. 5.234.150,59 come rappresentato nella seguente tabella:

	Descrizione	Rimodulazione a seguito di perizia di variante
A)	Lavori /Forniture	importo
a.1	Lavori/forniture (ribasso d'asta 30,105%)	2.859.286,68 €
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	124.621,89 €

	Tot. A	2.983.908,57 €
B)	Somme a disposizione	
b.1	Lavori in economia / amministrazione diretta	20.000,00 €
b.3	Oneri di scarica	16.000,00 €
	Tot. B	36.000,00 €
D)	Imprevisti (5% di A) Tot. I	3.378,60 €
C)	Spese generali fino al 12% di A+B comprensive di IVA Tot. C	384.705,12 €
D)	I.V.A. (A+B*22/100) Tot. D	664.379,89 €
	Finanziamento assentito (A+B+C+D+I)	4.072.372,18 €
E	Accant.to ex art 3 commi 3 e 5 LG Tot E	286.909,22 €
	Finanziamento max ammissibile (A+B+C+D+I+E)	4.359.281,40 €
F)	Economie di gara Tot F	874.869,19 €
	torna il totale	5.234.150,59 €

VISTO l'Atto di sottomissione firmato in data 23/02/2024, successivamente registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trapani, in data 06/03/2024 al n. 152 Serie 3;

VISTA la comunicazione a mezzo PEC dell'impresa aggiudicatrice di data 14/11/2024, acquisita al protocollo consortile al n. 943 del 15/04/2024, con la quale comunica la *fine dei lavori* in pari data;

VISTO il certificato di ultimazione lavori prot. 995 del 18/04/2024;

VISTO il verbale di accertamento completamento lavori prot. 1095 del 06/05/2024;

VISTO lo Stato finale dei lavori di che trattasi, datato 02/08/2024 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Giancarla Patti e dal Responsabile del Procedimento, Ing. Mario Fabio Sardo, nei confronti Consorzio-Impresa, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

VISTO decreto di liquidazione II° pagamento intermedio e di rideterminazione del QE a seguito di compensazione prezzi Progetto esecutivo - "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete - Il stralcio" CUP B64H20001230001 del MASAF - DISR 1 - Prot. Uscita n. 0470281 del 20/09/2024, acquisito al protocollo consortile in data

23/09/2024 al n. 3010/2024 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico di finanziamento seguito di compensazione prezzi, come di seguito riportato:

	"Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" II° stralcio CUP B64H20001230001.	DM variante 0082703 del 20/02/2024	rideterminazione per adeguamento prezzi
A)	Lavori /Forniture	importo	importo
a. 1	Lavori/forniture (ribasso d'asta 30,105%)	2.859.286,68 €	2.859.286,68 €
a. 2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	124.621,89 €	124.621,89 €
	Tot. A	2.983.908,57 €	2.983.908,57 €
B)	Somme a disposizione		
b. 1	Lavori in economia / amministrazione diretta	20.000,00 €	20.000,00 €
b. 3	Oneri di scarica	16.000,00 €	16.000,00 €
	Tot. B	36.000,00 €	36.000,00 €
I)	Imprevisti (5% di A) Tot. I	3.378,60 €	- €
C)	Spese generali comprensive di IVA Tot. C	384.705,12 €	384.705,12 €
D)	I.V.A. (A+B*22/100) Tot. D	664.379,89 €	664.379,89 €
	compensazioni prezzi (1°/2° e 3° SAL)	- €	491.694,94 €
	iva su compensazione prezzi	- €	108.172,89 €
H)	totale compensazioni prezzi	- €	599.867,83 €
	Finanziamento assentito (A+B+C+D+I+H)	4.072.372,18 €	4.668.861,40 €
E)	Accant.to ex art 3 co 3 e 5 LG Tot. E	286.909,22 €	- €
	Finanziamento max ammissibile (A+B+C+D+I+E)	4.359.281,40 €	4.668.861,40 €
F)	Economie di gara Tot. F	874.869,19 €	565.289,19 €
	<i>torna il totale</i>	5.234.150,59 €	5.234.150,59 €

PROPONE DI DELIBERARE

- di **APPROVARE** lo *Stato finale* dei lavori di che trattasi, datato 02/08/2024 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Giancarla Patti e dal Responsabile del Procedimento, Ing. Mario Fabio Sardo, nei confronti Consorzio-Impresa, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- di **TRASMETTERE** la presente deliberazione, alla Commissione di Collaudo per le determinazioni di propria competenza.

**IL DIRIGENTE
IL RUP**

Dott. Ing. Mario Fabio Sardo




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 08 del 09/10/2024 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mario Fabio Sardo



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

~~X~~ Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 08 del 09/10/2024, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE SETTORE



PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 08 del 09/10/2024 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE;

Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Tomasino)

